

Planificación de Funcionalidades (Roadmap del MVP)

Sprint 1: Gestión de Incidencias y Flujo Base (Semanas 1-2)

Objetivo: Desarrollar el núcleo operativo del sistema. El analista debe poder ver los problemas reales y actuar sobre ellos para desbloquear pedidos.

- **Módulo:** Centro de Incidencias y Gestión Operativa.
- **Historias de Usuario Cubiertas:** HU-07, HU-08, HU-09, HU-10, HU-11.
- **Casos de Uso Implicados:** CU-04, CU-05.
- **Tareas Técnicas Principales:**
 - Diseño y creación de las tablas de pedidos, incidencias e historial estado en la Base de Datos.
 - Desarrollo de la API/Backend para listar incidencias ordenadas por prioridad.
 - Desarrollo del Backend para ejecutar acciones de mitigación (reprogramar, cambiar estados) y guardar comentarios.
 - Construcción de la interfaz (Frontend) de la bandeja de incidencias con filtros y la vista de detalle con la línea de tiempo.

Sprint 2: Monitoreo Operativo y Embudo (Semanas 3-4)

Objetivo: Brindar visibilidad del día a día del negocio. Permitir que el analista detecte cuellos de botella mediante métricas de volumen y tiempo.

- **Módulo:** Dashboard Operativo y Análisis del Flujo de Pedidos.
- **Historias de Usuario Cubiertas:** HU-01, HU-02, HU-03, HU-04.
- **Casos de Uso Implicados:** CU-01, CU-02.
- **Tareas Técnicas Principales:**
 - Creación de endpoints que calculen en tiempo real la cantidad de pedidos por estado.
 - Desarrollo de la lógica de negocio en el Backend para calcular los tiempos promedio de transición entre estados del pedido.
 - Integración de librerías de gráficos en el Frontend (ej. Chart.js, Recharts) para renderizar el **gráfico de embudo (funnel)**.
 - Maquetado de las tarjetas de alertas en la pantalla principal del Dashboard.

Sprint 3: Analítica de Negocio y Cierre (Semanas 5-6)

Objetivo: Incorporar la capa financiera para la toma de decisiones estratégicas y realizar pruebas integrales del sistema.

- **Módulo:** Indicadores del Negocio.
- **Historias de Usuario Cubiertas:** HU-05, HU-06.
- **Casos de Uso Implicados:** CU-03.
- **Tareas Técnicas Principales:**
 - Desarrollo de consultas SQL optimizadas para calcular ingresos totales, costos y márgenes netos basados en el historial.
 - Implementación de la lógica de comparación temporal (Backend) para contrastar datos con períodos anteriores.
 - Diseño de la interfaz de reportes financieros con selectores de fechas dinámicos.
 - **Cierre del Sprint:** Pruebas de integración punta a punta (End-to-End), corrección de bugs finales y preparación del despliegue/demo.