

Planificación de Funcionalidades (Roadmap del MVP)

Sprint 0: Configuración Técnica (Semana 0)

Objetivo

Preparar toda la infraestructura del proyecto para comenzar el desarrollo del MVP.

Módulo

Configuración del Proyecto.

Tareas Técnicas Principales

- Configuración del entorno Python.
- Creación del proyecto Angular.
- Configuración de Bootstrap.
- Configuración de Angular Router.
- Configuración de HttpClient.
- Configuración de FastAPI.
- Configuración de SQLAlchemy.
- Configuración de Alembic.
- Configuración de MySQL.
- Creación de la estructura del Backend.
- Configuración de Git y GitHub.
- Ejecución del script SQL.
- Inserción de datos catálogo.

Sprint 1: Gestión de Incidencias y Flujo Base (Semanas 1-2)

Objetivo

Desarrollar el núcleo operativo del sistema. El analista debe poder ver los problemas reales y actuar sobre ellos para desbloquear pedidos.

Módulo

Centro de Incidencias y Gestión Operativa.

Historias de Usuario Cubiertas

HU-07, HU-08, HU-09, HU-10, HU-11.

Casos de Uso Implicados

CU-04, CU-05.

Tareas Técnicas Principales:

- Diseño y creación de las tablas de pedidos, incidencias e historial estado en la Base de Datos.
- Desarrollo de la API/Backend para listar incidencias ordenadas por prioridad.
- Desarrollo del Backend para ejecutar acciones de mitigación (reprogramar, cambiar estados) y guardar comentarios.
- Construcción de la interfaz (Frontend) de la bandeja de incidencias con filtros y la vista de detalle con la línea de tiempo.

Sprint 2: Monitoreo Operativo y Embudo (Semanas 3-4)

Objetivo: Brindar visibilidad del día a día del negocio. Permitir que el analista detecte cuellos de botella mediante métricas de volumen y tiempo.

Módulo

Dashboard Operativo y Análisis del Flujo de Pedidos.

Historias de Usuario Cubiertas

HU-01, HU-02, HU-03, HU-04.

Casos de Uso Implicados

CU-01, CU-02.

Tareas Técnicas Principales:

- Creación de endpoints que calculen en tiempo real la cantidad de pedidos por estado.
- Desarrollo de la lógica de negocio en el Backend para calcular los tiempos promedio de transición entre estados del pedido.

- Integración de librerías de gráficos en el Frontend (ej. Chart.js, Recharts) para renderizar el **gráfico de embudo (funnel)**.
- Maquetado de las tarjetas de alertas en la pantalla principal del Dashboard.

Sprint 3: Analítica de Negocio y Cierre (Semanas 5-6)

Objetivo: Incorporar la capa financiera para la toma de decisiones estratégicas y realizar pruebas integrales del sistema.

Módulo: Indicadores del Negocio.

Historias de Usuario Cubiertas

HU-05, HU-06.

Casos de Uso Implicados

CU-03.

Tareas Técnicas Principales:

- Desarrollo de consultas SQL optimizadas para calcular ingresos totales, costos y márgenes netos basados en el historial.
- Implementación de la lógica de comparación temporal (Backend) para contrastar datos con períodos anteriores.
- Diseño de la interfaz de reportes financieros con selectores de fechas dinámicos.

Cierre del Sprint: Pruebas de integración punta a punta (End-to-End), corrección de bugs finales y preparación del despliegue/demo.